

Дорожная карта по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению
образовательной деятельности ФОП

п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<i>1. Организационно—управленческое обеспечение</i>			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заместитель директора по ДО, рабочая группа
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заместитель директора по ДО, рабочая группа
3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Май 2023	Директор МБОУ «Центр образования №3»
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Апрель 2023	Заместитель директора по ДО
5.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель 2023	Заместитель директора по ДО
6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Январь-август 2023	Заместитель директора по ДО, рабочая группа
7.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Заместитель директора по ДО
8.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Январь 2023	Заместитель директора по ДО
9.	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Директор МБОУ «Центр образования №3»

10.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Директор МБОУ «Центр образования №3»
11.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023г.	Август 2023	Заместитель директора по ДО
2. Кадровое обеспечение			
12.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Заместитель директора по ДО
13.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель-май 2023	Заместитель директора по ДО, рабочая группа
14.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель-июнь 2023	Заместитель директора по ДО
3. Методическое обеспечение			
15.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Январь-август 2023	Заместитель директора по ДО
16.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Январь 2023	Заместитель директора по ДО, рабочая группа
17.	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль-август 2023	Заместитель директора по ДО
18.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль-август 2023	Заместитель директора по ДО
19.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023	Заместитель директора по ДО, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным	Январь-март 2023	Заместитель директора по ДО, педагоги

	областям)		
21.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Январь-март 2023	Заместитель директора по ДО, рабочая группа
22.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март-август 2023	Модератор сайта
23.	Ознакомление родительского сообщества, о рассмотрении вопросов применения ФОП с 01.09.2023г.	Апрель-август 2023	Педагоги
24.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Модератор сайта
<i>5. Материально-техническое обеспечение</i>			
25.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь-август 2023	Заместитель директора по ДО
26.	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023	Заместитель директора по ДО, завхоз
27.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Рабочая группа
28.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль-август 2023	Завхоз
29.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Завхоз